

Reerslev Vandværk. Bestyrelsesmøde den 18/6-19.

Deltagere: René, Torben, Anni, Michael, Morten (ref.).

1. Seneste referat

Godkendes.

2. Henvendelse fra Sognevej 4

Ingen problemer. Lukkes.

3. Opkrævninger

Anni har henvendt sig til en kunde, som har betalt efter flere personlige henvendelser.

Ved den anden sag bliver hovedhanen lukket.

4. Murer og maler i pumpehuset/Vandværket

Håndværkerne er forsinkede. Tidsplanen er nu: Murer afslutter i indeværende uge. Maler bliver færdig i næste uge.

5. Problemer med opstart af vandværk

Pumperne lukkede ned i forbindelse med tordenvejr i sidste uge. Opstart var ikke helt enkel, da relæer lukkede for pumperne. Michael kunne genstarte ved opringning til BlueControl. Vi skal have beskrivelse af genstart, når vi får kursus i drift af BlueControl.

6. Chlorothanolil-amidsulfonsyre

Prøverne blev ikke taget trods aftale med Eurofins, da de seneste prøver blev taget. Eurofins har ikke kunnet oplyse, hvornår man så kan tage prøverne. De bliver sandsynligvis først taget i september måned, når der skal tages prøver ved borerne.

7. Renovering af sydlig boring

Bagger har stadig ikke fået stigrør leveret. Der går nok 1 –2 uger før de leveres. Det påregnes, at arbejdet kan blive udført inden sommerferien.

8. Ny rentvandsbeholder

Tscherning:

Morten kontakter Tscherning og efterlyser tilbud. Det haster. Vi skal også høre nærmere om estimat vedr. mængder og behov for prøver. Supplerende prøver kan evt. afvente indtil vi endeligt ved, hvor meget jord, der skal lægges tilbage. Aflæsning af jord er ikke en mulighed.

Vandtank:

René bestiller til levering i uge 36.

Bagger:

Tilbud på 165.000 kr. inkl. moms foreligger.

Vi skal bede om, at delpriser specificeres. René kontakter Bagger.

Morten henter herefter en underhåndspris fra J.P. Entreprise ApS.

BlueControl:

Flytning af tryksensor til midlertidig tank og efterfølgende til ny tank. Udføres i regning, forventeligt ½ - 1 dag.

Gartner:

Anni henter pris på genopretning af kirkestien, vandværksgrunden, samt 10 – 20 hæk ind til Morten (formodentlig elm). Opretning skal udføres omkring oktober.

9. Diverse

Anni har udsendt oversigt over bestyrelsens opgaver. Listen er pt ikke bundet mht. ansvarsperson ved de enkelte opgaver. Den bør dog være bundet efterhånden som vi får arbejdet med listen. Vi skal have gennemgået listen hver især til næste møde (gerne inden).

Michael beder BlueControl om kursus til hele bestyrelsen. I denne forbindelse vil René gerne have et EL-diagram over systemet.

10. Næste møde

Tirsdag den 2/7 2019 kl. 20. Hos Anni. Mødet holdes såfremt tilbud fra Tscherning skal drøftes.

Onsdag den 14/8 2019 kl. 20.